

DASHBOARD DE INICIATIVAS PENDIENTES OPERACIONES CUENTAS



Proyecto Todas Responsable Todas

Recuento de Proyecto por Responsable Recuento por Proyecto Renato Contador 3 (3,75%) 5 (6,25%) Roberto Barrios Paulina Moya/Renat... 6 (7,5%) -(En blanco) Monica Moreno 30 (37,5%) Romina Castro 8 (10%) — 10 20 Recuento de Proyecto Recuento de Proyecto Proyecto Host 16 12 (15%) — Interfaces Pendientes 5 30 Mambu 16 (20%) 8 Mambu-Producto Otros contable 3 **Proyecto** ● Mambu ● Host ● Salesforce ● Mambu-Pro... ● Trx Caja ● Interfaces ... ● Otros co... 80 **Total**

Detalle de Iniciativas

Detalle Tema Pendiente	Estado	Fecha	Responsable	Proyecto
	Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos	semana 16/09	Paulina Moya/Renato Contador	Salesforce
 Incorporación emisión Vale Vista en cierre cuenta con saldo por Inyector cierre y Salesforce Proceso de cierre automático a partir de Marca bloqueo autofraude 	12/09 se define los alcances del desarrollo a realizar por parte de Ingrid Pizarro (Mambu TI).	semana 02/09	Renato Contador	Mambu-Producto
 Inyector Incoming cuadratura debito nacional en QA pruebas 12/09, paso a producción 27 sept Archivos de control en desarrollo (7 archivos) (en corrección 5 archivos) se retoma 1 octbre Configuración nuevo bolsillo emergencia (ok en producción) Migración automática bolsillo Mainframe a Mambu (no iniciado) 	Falta planificación	Sin fecha	valentina Lopez	Mambu-Producto
 Omitir rescate contable de canales Incorporación tx que estaban fuera inyector DRP, no se rescataron trx Ajuste movimientos no detectados en inyectore, dice que rescato, pero no lo hizo Ajuste rechazos inyector (revisar con Felipe Contreras) 	10/09 se dio OK a Marcela Torres por parte de operaciones para paso a produccion. Al 16/09 operaciones a la espera de indicacion para constatacion en producción.	semana 9/09		Mambu-Producto
Situación de liquidez 2025	arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina	23-09-2024	Roberto Barrios	Mambu
1) Interfaz de cartera MAMBU del día 21 de junio y los días 25 al 27 de junio. 2) interfaz PCBC.G.NW.SIG.TRX.FINAN.MES de transacciones financieras de Mambu, sólo se recibió del 22 al 28 de junio, faltan del día 1 al 21 de junio.	arreglo de lectura de cartera	23-09-2024	Roberto Barrios	Interfaces Pendientes
1) OPB3 faltan los días 24 al 27 de junio y los días del día 1 al 15 de julio 2) BOB3 faltan los días 24 al 27 de junio y los días del día 1 al 15 de julio 3) COB3 flatan los días 1 al 15 de julio	arreglo de lectura de cartera	23-09-2024	Roberto Barrios	Interfaces Pendientes
A raíz de reclamos/certificaciones, se ha detectado que los movimientos no contables quedaron sin	esta priorizado temas batch (incidencias)	comenzar en octubre		Mambu-Producto